УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка
_____С.В.Хопова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Васильевка по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка	Приказ о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение педагогического совета	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы, руководители методических объединений	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023		Приняли участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
Разработка основных образовательных программ общего образования ГБОУ СОШ с. Васильевка на основе ФООП	Март-август 2023	Руководитель рабочей группы	Основные образовательные программы ГБОУ СОШ с. Васильевка
Определение учебников и учебных пособий для	Февраль-март 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка,	Приказ директора, заявка в министерство

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
реализации предметов учебного плана		руководитель рабочей группы, руководители МО	на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Руководители МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, зам. директора по УВР, руководители МО	Повышение качества образования

Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, зам. директора по УВР	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, зам. директора по УВР	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, зам. директора по УВР	Повышение квалификации
Мониторинг готовности ГБОУ СОШ с. Васильевка к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных собеседований с педагогами в рамках предварительного комплектования ГБОУ СОШ с. Васильевка на 2023-2024 учебный год по готовности к	Март-апрель 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, зам. директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ГБОУ СОШ с. Васильевка к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
введению обновленного ФГОС СОО, ФООП			
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, зам. директора по УВР	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка, учитель информатики	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ГБОУ СОШ с. Васильевка
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023	Руководитель рабочей группы	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП

C=RU, O=ГБОУ СОШ с. Васильевка, CN=Хопова С.В., E=vasilev_sch@samara.edu.ru
00f6128d334d2e4d72
2023.01.16 19:59:26+04'00'