

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка
С.В.Хопова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Васильевка

№ п\п	Наименование мероприятий	Результат	Срок
1	Правовое обеспечение создания Центра	Приказ о создании и функционировании Центра Положение о Центре Должностные инструкции сотрудников Центра Медиаплан по информационному сопровождению	Март 2020
2	Создание страницы «Точка роста» на сайте школы	Вкладка с нормативной базой и актуальной информацией	Апрель
3	Повышение квалификации сотрудниками Центра (дистанционное обучение)	Сертификаты о повышении квалификации	Апрель-июнь
4	Согласование дизайн-проекта зонирования Центра	Проект дизайна, зонирования, расположения оборудования, фирменного стиля в соответствии с брендбуком	Июнь
5	Проведение текущего ремонта помещений Центра в соответствии с фирменным стилем	Акт о готовности помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Июль-август
6	Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Списки обучающихся по программам ВД и ДО	Сентябрь
7	Открытие Центра «Точка роста» в единый день	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь